Cahier des charges du festival des films de plein air du parc Monceau

Tchenio nicolas



Version : 0.1 Date de la dernière mise à jour : 27/09/2020


Sommaire

1.	Ca	dre d	u projet	4
	1.1.	Prés	sentation des parties prenantes	4
	1.2.	Mét	hodologie de projet utilisé	5
	1.3.	Rés	umé	5
	1.4.	Con	texte de l'association	5
	1.5.	Enje	eux, besoins et objectifs	6
	1.6.	Les	contraintes	7
	1.7.	Esti	mation des risques	7
	1.8.	Les	critères de réussite du projet	7
	1.9.	Livra	ables	7
	1.10.	Р	lanning prévisionnel	8
2.	Bei	nchm	nark1	0
3.	Co	nsidé	rations marketing1	2
	3.1.	Cibl	es et utilisateurs type1	2
	3.2.	Réfe	érencement1	4
	3.3.	Cha	rte éditoriale1	4
4.	Co	ncep	tion graphique1	5
	4.1.	Cha	rte graphique1	5
	4.2.	Ima	ges1	6
5.	Spe	écific	ations fonctionnelles1	7
	5.1.	Péri	mètre fonctionnel1	7
	5.1	.1.	Front office1	8
	5.1	.2.	Back office1	8
	5.2.	Arbo	prescence1	8
	5.3.	Ape	rçu des contenus1	9
	5.3	.1.	Desktop1	9
	5.3	.2.	Mobile2	20
6.	Spe	écific	ations techniques2	21
	6.1.	Cho	ix technologiques2	21
	6.1	.1.	Cms	21
	6.1	.2.	Extensions 2	21
	6.2.	Don	naine et hébergement2	23
	6.2	.1.	Hébergement	23
	6.2	.2.	Nom de domaine	24

	6.2	.3.	Email	26	
	6.3.	Acc	essibilité	27	
	6.3	.1.	Compatibilité navigateur	27	
	6.3	.2.	Types d'appareils	27	
	6.4.	Ser	vices tiers	27	
	6.5.	Séc	curité et maintenance	27	
8.	Evo	olutio	ons possibles	28	
9.	Bu	dget.		29	
1(0. Responsabilités29				
1 '		_	saire		

1. Cadre du projet

1.1. Présentation des parties prenantes



Nos domaines d'expertises :

- Conception et réalisation de cahier des charges web.
- Conception et réalisation de site web e-commerce sous cms Wordpress.

Nos références de projets :

- Association « clair de lune » : conception et réalisation du site web pour son festival de théâtre
- Sarl « festi music » : conception et réalisation du site web pour son festival de musique médiéval
- Mairie d'Annonay: conception et réalisation du site web de cette mairie intégrant un système automatisé de géolocalisation et de réservation de places de parking.

1.2. Méthodologie de projet utilisé

Le type projet que vous nous avez confié étant un projet classique que nous avons l'habitude de gérer, nous utiliserons donc une méthodologie séquentielle dite en « cascade ». Celle-ci est constituée des phases suivantes :

- La phase d'**initialisation** : réponse à l'appel d'offre avec une proposition commerciale
- La phase de **lancement** : dans laquelle nous sommes ou à travers ce cahier des charges nous reprécisons et formalisons tous les éléments du projet. Cette phase se termine à la signature de ce fameux document et l'acceptation du devis.
- La phase de **conception** : dans laquelle nous accompagnons notre équipe technique dans la création des éléments graphiques et textuels à partir desquelles le site sera développé, produit.
- La phase de **production**: dans laquelle notre équipe technique créera le produit final à partir des éléments réalisés en phase de conception. Cette phase s'achève à la livraison du produit.
- La phase d'**exploitation**: dans laquelle le produit vous sera livré conformément aux attentes. Il vous suffira de le maintenir ou de le faire évoluer dans le temps si vous le désirez.

1.3. Résumé

Madame Jennifer Edwards, nous a contacté, car son association "Les Films de Plein Air" promeut et organise pour la première fois le festival des Films¹ de Plein Air du 5 au 8 août 2020² au parc Monceau à Paris. Elle aurait besoin d'un site web pour avoir une présence en ligne et communiquer, avant et pendant, sur son événement.

" Elevator pitch ":

Pour les amateurs de films d'auteur qui souhaitent sortir des salles obscures, "Les Films de Plein Air" est une association qui permet sur 3 jours d'assister à des projections en plein air en soirée et ainsi d'offrir un autre regard sur une œuvre.

1.4. Contexte de l'association

L'association "Les Films de Plein Air", loi 1901, vient d'être créé. Elle n'a donc à ce jour aucune expérience dans son domaine et fonctionne sur le bénévolat de ses membres. Elle ne possède aucun moyen de communication de type réseaux sociaux, ni d'aucune base de donnée de prospect pour informer le grand public de la venue de son événementiel. Elle a cependant à ce jour arrêté sa liste de programmation filmographie pour ce 1^{er} festival.

-

¹ Films d'auteur.

² Tous les soirs de 18 heures à minuit.

1.5. Enjeux, besoins et objectifs

Les enjeux de ce projet sont :

- Faire connaître le festival auprès du grand public, novice ou amateur de films d'auteur, habitant Paris ou dans les zones limitrophes.
- Créer un engouement sur ce festival pour faire venir en nombre le public pour que celui-ci soit réussi et reconduit pour les années suivantes.
- Faciliter son organisation en faisant en sorte que le public se pré inscrive pour estimer le nombre de personnes présentes aux séances de diffusion des films.

Ses besoins sont:

- la création d'un site web qui :
 - ✓ Soit simple et rapidement réalisé afin de limiter les coûts de production.
 - ✓ Permet d'être alimenté facilement et rapidement en contenu (texte, photo, vidéo) par un novice en informatique, et ce, sans aucune programmation.
 - ✓ Soit bien référencé par les moteurs de recherche
 - ✓ Permet aux internautes de :
 - Visualiser les films qui ont été sélectionnés (affiche, description, date de projection)
 - Se préenregistrer gratuitement
 - Être informé sur l'actualité du festival
- Un contrat d'hébergement du site web et d'achat de son nom de domaine en « .org » ou « .com »
- Un contrat annuel d'assistance, de surveillance, de sécurisation et de maintenance du site web.
- ▶ D'une formation d' ½ journée à la gestion de contenu et de l'administration du site.

L'objectif est d'avoir un outil de communication performant qui permet de :

- Lancer l'activité de l'association et la réussite de son projet
- > De faire perdurer dans le temps ce festival de film de plein air en :
 - √ Acquérant une base de donnée qualifiée et à jour (via les pré inscriptions)
 - ✓ En améliorant³ ses fonctionnalités.

³ Ajout ou modification.

1.6. Les contraintes

- L'association dispose d'un budget limité. Elle vient d'être créée et ne possède donc aucune trésorerie. Elle n'a réussi qu'à obtenir une subvention de la mairie et un mécénat d'une entreprise présente sur la ville.
- > Elle ne possède à ce jour aucune charte graphique ou de logo.
- ➤ Elle ne dispose pas dans son équipe de personne ayant des compétences techniques pour s'occuper de l'hébergement du site web ou dans la gestion au quotidien d'un site web. Tous étant novices dans l'informatique.
- Le site web doit être en ligne et opérationnel 2 mois avant l'ouverture du festival prévu le 5 août 2020 afin d'avoir le temps suffisant pour pouvoir communiquer sur ce festival et permettre au public de se pré inscrire en ligne => deadline le 5 juin 2020.

De plus de par la nature temporaire du festival, le site web ne peut connaître aucune interruption (même minime) et supporter la charge de trafic de sa date de mise en ligne à la fin du festival afin de permettre aux visiteurs de pouvoir se préinscrire en ligne aux séances.

1.7. Estimation des risques

Le risque sur ce projet nous semble être faible, car nous avons déjà travaillé sur des projets similaires et que nous disposant de 2 mois supplémentaire entre notre date de livraison estimée et la deadline du 5 juin 2020 permettant à l'association de communiquer sur son festival.

1.8. Les critères de réussite du projet

L'association souhaite capter 5 % de la population parisienne et limitrophe sur son site internet et avoir au moins 4 % de ses visiteurs qui se pré inscrivent sur son site. Le nombre de visites, de pré inscription sur le site corrélé avec l'outil « google analytics » permettront de mesurer cet objectif durant toute la période de communication.

1.9. Livrables

- Réalisation de la charte graphique du site web.
- Conception et implémentation des pages suivantes du site web :
 - √ 1 page d'accueil
 - √ 1 page « festival » : pour présenter le festival, l'association.
 - √ 1 page « films » présentant sommairement les films de la sélection classé par date de projection.
 - √ 1 page (individuel) de présentation approfondie pour chaque film projeté.
- Intégration et configuration d'un « blog » : pour informer les visiteurs sur l'actualité du festival.

- ➤ Intégration et configuration d'une extension de « pré inscription » : afin de recueillir les réservations (sans payement car gratuit).
- ➤ Intégration et configuration d'une extension de « formulaire de contact» : afin que les internautes puissent émettre des demandes autres que la pré inscription.
- > Intégration et configuration d'une extension permettant l'optimisation du référencement du site web et de son contenu
- Intégration et configuration d'une extension permettant le suivi analytique du site web via « google analytic ».
- > Achat du nom de domaine du site web et de son hébergement ainsi que son intégration.

1.10. Planning prévisionnel

➤ Livrable « lancement » : 13 mars 2020

➤ Livrable « conception : 19 mars 2020

➤ Livrable « production » : 31 mars 2020

➤ Livrable « exploitation » : 8 avril 2020

Project	Date de début	Date de fin	Durée en jours	Progress ion	Responsa ble	2/03	9/03	16/03	23/03	30/03	6/04
Phase de lancement (cahier des charges)	2-mars	12-mars	10	100%							
cadrage projet	2-mars	2-mars	0,5	100%	Nicolas Tchenio						
Benchmark	2-mars	2-mars	0,5	100%	Nicolas Tchenio						
Considérations marketing	3-mars	3-mars	0,5	100%	Nicolas Tchenio						
Considérations graphique	4-mars	4-mars	0,8	100%	Nicolas Tchenio						
Spécifications fonctionnelles	5-mars	6-mars	2	100%	Nicolas Tchenio						
Spécifications techniques	9-mars	11-mars	3	100%	Nicolas Tchenio						
Evolutions, budget, responsabilités	12-mars	12-mars	0,5	100%	Nicolas Tchenio						
Phase de conception (creation graphique)	12-mars	18-mars	6	0%							
Charte graphique (colorimetrie, typographie	12-mars	12-mars	0,5	0%	Elisabeth Grondin						
Logo	13-mars	13-mars	0,5	0%	Elisabeth Grondin						
Retouche image	16-mars	16-mars	0,5	0%	Elisabeth Grondin						
Maquettes	17-mars	18-mars	2	0%	Elisabeth Grondin						
Phase de production (conception du produit)	19-mars	30-mars	11	0%							
Hébergement/nom de domaine/ installation	19-mars	19-mars	0,5	0%	Simon Hoareau						
Customisation du thème	19-mars	19-mars	0,5	0%	Simon Hoareau						
Page accueil	20-mars	20-mars	0,5	0%	Simon Hoareau						
Page festival	20-mars	20-mars	0,5	0%	Simon Hoareau						
Page films	23-mars	23-mars	0,5	0%	Simon Hoareau						
Page film (individuel)	23-mars	23-mars	0,5	0%	Simon Hoareau						
Integration du contenu	24-mars	24-mars	1	0%	Simon Hoareau						
Blog	25-mars	25-mars	0,5	0%	Simon Hoareau						
Module préinscription	25-mars	25-mars	0,5	0%	Simon Hoareau						
Module seo	26-mars	26-mars	0,5	0%	Simon Hoareau						
Module google analytics	26-mars	26-mars	0,5	0%	Simon Hoareau						
Module formulaire de contact	27-mars	27-mars	0,5	0%	Simon Hoareau						
Tests	30-mars	30-mars	1	0%	Simon Hoareau						
Phase d'exploitation (livraison du produit)	27-mars	7-avr	11	0%	_						
Formation CMS	31-mars	31-mars	0,5	0%	Nicolas Tchenio						
Recettage	1-avr	7-avr	5	0%	Nicolas Tchenio						

2. **Benchmark**

Festival du film de rabat : http://www.festivalrabat.ma/



PARTENAIRES & SPONSORS











Points forts	Points faibles				
 responsive partage du contenu sur les réseaux sociaux 	 esthétisme pas de système de réservation pas d'extrait vidéo des films en compétition 				

Festival international du film de comédie de l'alpe d'huez : https://www.festivalalpedhuez.com/



Points forts	Points faibles
designtéléchargement du programme	 non responsive ux design (pas d'accès a la description du film via la programmation)

Festival du film francophone d'Angoulême : https://filmfrancophone.fr/fr





Points forts	Points faibles
 responsive système de réservation ux design (accès au descriptif des films via la programmation) extrait vidéos des films en compétition 	 pas d'historique non partage du contenu sur les réseaux sociaux

Festival européen du court métrage de bordeaux : https://festivalcourtmetragebordeaux.com/



Points forts	Points faibles				
 intégration du contenu Facebook et Twitter du festival sur le site historique des éditions précédentes 	 affichage du menu principale aucune animation esthétisme basique publicité inadapté au sujet du site 				

3. Considérations marketing

3.1. Cibles et utilisateurs type

Comme dit précédemment ce festival et donc son site web est destiné au grand public, novice ou amateur de films d'auteur, habitant Paris ou dans ses zones limitrophes. Il n'a donc pas pour vocation actuellement de s'adresser à un public international.

Pour avoir une meilleure représentation des utilisateurs types et de leurs besoins nous vous avons mis à disposition différents « personas » afin que vous ayez une meilleure représentation.

qui	Sarah Duval Commerciale dans le prêt à porté. Habite dans une maison en banlieue chic de Paris. Passions : elle adore la peinture, les films d'auteurs, la gastronomie et les bons vins
démographie	40 ans en couple avec 2 enfants. Revenus : 2500 euros/mois
comportement	Elle est inscrite sur de nombreux forum culturels, particulièrement dans le cinéma. Elle adore découvrir de nouveaux auteurs. Elle utilise principalement que son ordinateur (pour son travail ou personnellement) car elle trouve les écrans de téléphone trop petit et que celui-ci n'est utile que pour joindre quelqu'un.
Pourquoi ce site ?	Ayant entendu parler du festival par un de ses amis elle souhaite avoir des informations sur ce festival et la programmation qu'il propose.
objectif	Avoir un descriptif détaillé des films (auteur, acteurs, résumé, bande annonce,) pour pouvoir faire sa sélection et pourquoi pas découvrir de nouveaux films.

qui	Hélène Demaison Étudiante en anglais (licence 1er année). Habite en colocation à Lyon. Sa mère est divorcée. Passions: elle adore les voyages, la photographie, la musique, l'upcycling et le cinéma. Elle est bénévole pour soigner les animaux dans une clinique vétérinaire.
démographie	20 ans célibataire.
3 4	Revenus : boursière.
	Fait des petits jobs de vacances.
comportement	Elle communique que par téléphone essentiellement par sms et messagerie WhatsApp car c'est gratuit (pas d'argent) et facile à utiliser (n'a pas d'ordinateur). Elle utilise Facebook mais pas Twitter. Elle est écologique, respectueuse de l'environnement. Elle est rêveuse et adore les gâteaux.
Pourquoi ce site ?	
objectif	Réserver sa place sur son téléphone de façon simple, rapide et voir un max de film

qui	Albert deschamps					
	Gérant d'une libraire.					
	Habite un quartier populaire dans Paris.					
	Passions : il adore les films d'auteur, le parapente et les					
	randonnées.					
démographie	42 ans divorcé 1 enfant.					
	Revenus : 1800 euros/mois					
comportement	Bénévole dans l'association, il adore dénicher des films inconnus du grand public. Il aime faire partager ses passions notamment avec ses amis autour d'un bon repas. Il déteste la technologie, car pour lui ça ne marche jamais et ça tombe toujours en panne, mais trouve que dans certains cas cela					
	peut servir.					
Pourquoi ce	l l					
site?	les fiches descriptifs des films ainsi que l'actualité du festival.					
objectif	Pouvoir alimenter facilement et rapidement le site du festival sans se prendre la tête.					

3.2. Référencement

Afin de ne pas impacter votre budget, nous avons fait le choix vers un référencement naturel (Search Engine optimization). Afin d'optimiser celui-ci votre site devra :

- respecter les 80 bonnes pratiques SEO du référentiel OPQUAST.
- ➤ Intégrer l'extension « yoast SEO_». Ce dernier nous permettra d'optimiser votre référencement et présente aussi l'avantage de pouvoir évoluer dans le temps en fonction de vos besoins par l'ajout d'options payantes.
- ➤ Intégrer l'extension « google analytics dashboard plugin for wordpress by analytify » qui vous permettra de suivre régulièrement la fréquentation de votre site à travers un tableau de bord et ainsi vous assurer par exemple de l'utilisation des bons mots clé. Tout comme l'extension précédente celui-ci et gratuit, mais peut évoluer à travers des fonctionnalités payantes en fonctions de vos besoins.

3.3. Charte éditoriale

Sans surprise, la ligne éditoriale reposera sur le festival et le cinéma. Deux thématiques seront présentes sur le site :

Les films en sélections :

Description du film, ses acteurs (avec leur filmographie), son réalisateur (avec ses réalisations), la bande annonces, des infos sur le tournage (lieu, date, technique utilisé, ...), les prix qu'il a remporté, ...

➤ La vie du festival

Présentation du festival et de son jury de sélection, court interview vidéos des acteurs ou des réalisateurs venu présenter leur film, photos des soirées vip du festival, interview du public après projection, ...

L'objectif du festival étant de démocratiser les films d'auteur en les rendant accessibles au plus grand nombre dans un cadre non-traditionnel, le ton et le style utilisé devra donc être :

- Non-conventionnel et technique.
- Décalé et familier.
- Rythmé en privilégiant des phrases courtes.
- Des quizz pourront être utilisés pour impliquer le lecteur sous la forme d'une course aux trésors informations sur le cinéma.
- Des points clé sous forme de résumé en fin d'article pourront être intégrés afin que le lecteur puisse mieux décrypter le film lors de sa projection et lui offrir ainsi un autre regard en devenant actif.


4. Conception graphique

4.1. Charte graphique

Afin de construire la charte graphique du site nous nous sommes basé sur les 3 piliers suivant :

- Le cinéma : couleur **noir** pour les salles obscures.
- ➤ Le festival : couleur **rouges** pour les tapis rouge lors des montées des marches.
- La projection en plein air à partir de 18 h : couleur violette pour le crépuscule

Nous utiliserons aussi la couleur blanche pour trancher avec la couleur noire et permettant aussi de faire la liaison entre la couleur noire et le rouge.



Pour la typographie nous utiliserons, « roboto », car elle est simple, moderne et dynamique :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

cela transmettra l'image d'un festival jeune, décalé et accessible que votre association veut transmettre.

4.2. Images


L'association ayant des moyens limités elle n'utilisera que des photos libres de droits issus de banque d'image ou fourni par l'équipe de communication des films en sélection (affiche du film, photos des acteurs et réalisateurs, ...)

La taille des images ne devra pas dépasser 900px de largeur pour un poids de 300 ko maximum pour faciliter leurs temps de chargement.

Le format devra être de préférence du « jpeg » ou du « png ».

5. Spécifications fonctionnelles

5.1. Périmètre fonctionnel




5.1.1. Front office

Fonctionnalité	Contrainte(s) associée(s)			
Consultation des films projetés	Classer par date de projection			
Blog	Pas de contrainte particulière			
Préinscription	Sur chaque page descriptive des films Captcha			
Formulaire de contact	Captcha			

5.1.2. Back office


Fonctionnalité	Contrainte(s) associée(s)		
Gestion des contenus	Restrictions en fonction de rôles		
Gestion des contacts	Restrictions en fonction de rôles		
Statistique du site (tableau de bord WordPress + Google analytic)	Restrictions en fonction de rôles		
Pré inscription	Filtrage par date et par film Confirmation par email de la préinscription		

5.2. Arborescence





5.3. Aperçu des contenus

5.3.1. Desktop



5.3.2. Mobile




















6. Spécifications techniques

6.1. Choix technologiques

6.1.1. Cms

Afin de pouvoir répondre à vos besoins nous nous sommes tournée dès le début vers une solution « cms ». Une analyse des 3 principaux cms présent sur le marché a été effectué afin de valider notre sélection final qui c'est porter sur le cms » WordPress 5.6 »

	Facilité d'Administration (0,3)	Extensions gratuits (0,2)	gratuites	Fréquence de mise à jour (0,2)	Expertise interne (0,1)	Total /1
Wordpress	0,8	0,8	0,8	0,8	1	0,66
Joomla	0,5	0,3	0,5	0,9	0.6	0,55
Drupal	0,4	0,7	0,7	07	0.4	0,58

6.1.2. Extensions

Dans la section « référencement, nous avons évoqué l'intégration des extensions :

- « Yoast SEO ».
- « Ggoogle analytics dashboard plugin for wordpress by analytify ».

Afin de permettre à vos utilisateurs de pouvoir se préinscrire nous intégrerons aussi l'extension « *Event tickets* ».

Celui-ci présente l'avantage :

- D'être gratuit et en français
- De pouvoir faire évoluer ses fonctionnalités à travers en rajoutant des options payantes (89 \$).
- De pouvoir être couplé, si on le souhaite, avec l'extension « events calendar⁴ » qui nous permettra d'intégrer un calendrier d'événements sur le site.
- De s'intégrer très facilement dans des articles, pages wordpress.

https://fr.wordpress.org/plugins/event-tickets/

- Version : 5.0.0.1
- Dernière mise à jour : il y a 4 jours
- Installations actives : +40 000
- Version de WordPress : 4.9.14 ou plus
- > Testé jusqu'à : 5.5.1
- Version de PHP : 5.6 ou plus

⁴ Extension gratuite pouvant évoluer vers une option payante (89 \$) afin de faire évoluer ses fonctionnalités

M le maudit

RSVP	préfinscrivez vous pour cette seance presintantition seance ni la maudit 198 assiliable Camp				m le maudit description du film description d	
	RSVP Capacity Leave black furtiented 200 [8] Enable "Not Going" responses - Advanced Options				description du film Veuillez introduire vos information RSVP, incluant le nombre de participants. Non "	
	Duration ①	June 5, 2020	at	8 hh 05 Mil. *	haoreau Adresse mail *	
	to	August 6, 2020	at	17 hh 00 M	hoareas((gmail com Nombre de paricipants *	
	Move RSVP Remove RSVP				3 😢	
Settings	Attendees		Cancel	Update RSV	Annuler Terminer	

m le maudit

description du film descri



Concernant l'intégration d'un formulaire de contact sur votre site, notre choix s'est porté sur « *Contact form 7* » car celui-ci bénéficie d'une très grande réputation, a été téléchargé par plus de 5 millions d'utilisateurs et surtout parce que nous l'avons utilisé dans de nombreux projets.

https://fr.wordpress.org/plugins/contact-form-7/



Enfin, dans le cadre de notre contrat annuel « d'assistance, de surveillance, de sécurisation et de maintenance » de votre site web, nous utiliserons l'extension « *iThemes Security* » que nous avons aussi utilisé dans de nombreux projets.

https://fr.wordpress.org/plugins/better-wp-security/



6.2. Domaine et hébergement

6.2.1. Hébergement


Nous avons effectué un comparatif entre 2 fournisseurs reconnus (<u>ovh</u> et <u>ionos</u>) et nous avons retenus l'offre suivante de ovh car c'est la moins chère à moyen terme et répondant parfaitement à vos besoins actuels :

Un hébergement mutualisé pour 34,44 €/an (comprenant l'achat de votre nom de domaine en « .org »)



A noter que cette formule permet, si vos besoins évolués, de basculer sur d'autres formules aux tarifs très concurrentiels ou d'utiliser un serveur dédié.

A titre de comparaison ionos proposais 14,4 € pour la première année puis **115,2** € à partir de la deuxième année :



6.2.2. Nom de domaine

Concernant votre projet vous nous aviez demandé de vous conseiller sur le choix de votre nom de domaine en « .org » ou « .com ».

Pour répondre à votre question, nous avons fait une recherche sur le site « https://whois.gandi.net » pour le nom de domaine « lesfilmsdepleinair.org » ainsi que pour « lesfilmsdepleinair.com ». Il semble qu'à ce jour, seul le nom de domaine en « .org » soit libre de droit, « lesfilmsdepleinair.com » étant déjà réservé :

```
Résultats de recherche WHOIS pour lesfilmsdepleinair.com
Domain Name: LESFILMSDEPLEINAIR.COM
Registry Domain ID: 2502180931_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.ionos.com
Registrar URL: http://www.ionos.com
Updated Date: 2020-03-10T22:25:06Z
Creation Date: 2020-03-10T22:25:05Z
Registry Expiry Date: 2021-03-10T22:25:05Z
Registrar: 1&1 IONOS SE
Registrar IANA ID: 83
Registrar Abuse Contact Email: abuse@ionos.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.6105601459
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: NS1033.UI-DNS.DE
Name Server: NS1071.UI-DNS.BIZ
Name Server: NS1083.UI-DNS.COM
```

Et qu'un site web amateur y soit déjà créé (peut-être par un de vos collaborateurs?)



L'association Les Films de Plein Air, a été créée en 2020. Notre but est d'organiser des projections de films d'auteur en plein air. Elle est actuellement composée d'une quinzaine de membres, tous passionnés de cinéma. Nous nous retrouvons une fois par mois afin de discuter des dernières sorties, tant sur le plan national que sur le plan international. Cela nous permet de confronter nos avis et de partager ensemble notre de passion du septième art. Nous terminons chaque séance avec la projection d'un film afin de découvrir ou redécouvrir un classique du genre.

DERNIÈRES ACTUALITÉS



ORGANISATRICE




Nous vous conseillons donc de vous orienter vers le nom de domaine en « .org » « lesfilmsdepleinair.org » du faite que celui-ci est encore libre, mais surtout parce qu'il correspond d'avantage à votre l'identité de votre structure (une organisation de type associatif) et à votre activité (à but non-lucratif). Le « .com » étant réservé à l'origine aux structures de type commercial comme les sites « E-commerce ».

De plus, nous vous conseillons aussi de contacter le membre de votre association qui a créé ce site (si c'est le cas) pour lui demander de le supprimer afin d'éviter les doublons et de diviser votre audience, mais aussi de faire une redirection de son nom de domaine vers le vôtre afin de bénéficier du référencement de ce site et de sa fréquentation.

Toujours dans cette optique, il serait aussi judicieux d'acquérir le même nom de domaine en « .fr » qui est a à ce jour encore disponible afin d'éviter de nouvelles mésaventures.



Pour information l'achat de votre nom de domaine chez « *ovh* » coûterai 8,89 €/an et 4,99€/an en plus si vous souhaitiez aussi l'avoir en « *.fr* ».



6.2.3. Email

L'offre d'hébergement que nous vous préconisons chez « *ovh* » vous permet d'obtenir 10 adresse emails personnalisés.

Nous vous proposons donc de créer les adresses suivantes :

- Concernant la gestion interne de l'association :
 - ✓ president@lesfilmsdepleinair.org
 - √ tresorier@lesfilmsdepleinair. org
 - ✓ secretaire@lesfilmsdepleinair. org
- concernant la gestion du site web (formulaire de contact actuellement, newsletter plus tard):
 - √ contact@lesfilmsdepleinair.org

Ainsi il vous restera donc 6 adresses emails que vous pourrez utiliser ultérieurement si besoin.

6.3. Accessibilité

6.3.1. Compatibilité navigateur

Le site internet sera compatible avec les principaux navigateurs que sont

- Google chrome
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer / Edge
- > Safari
- > opéra

6.3.2. Types d'appareils

Le site internet étant conçu pour que celui-ci soit « responsive », ce dernier s'adaptera de façon optimale aux différents tailles d'écran et ceux que ce soit pour des :

- Ordinateurs
- Tablettes
- mobiles

6.4. Services tiers

Afin d'assurer le suivi du trafic du site web, un compte « Google analytics » vous sera créé et paramétré. Celui-ci vous permettra d'analyser la fréquentation de votre site et vérifier ainsi le bon référencement celui-ci.

De plus, nous utiliserons le service Google map pour situer le parc Monceau sur votre site.

6.5. Sécurité et maintenance

Dans le cadre de notre contrat annuel « d'assistance, de surveillance, de sécurisation et de maintenance » de votre site web, nous nous engageons à :

- Maintenir à jour la version de votre cms Wordpress ainsi que les extensions que nous aurons utilisées.
- Renforcer la sécurité de votre site web en intégrant l'extension « *iThemes* Security » et ses différentes fonctionnalités ou paramétrages.

Ensuite afin de ne pas remettre en cause le bon fonctionnement de votre site par vous ou un de vos collaborateurs novices dans la gestion de contenu sous le cms WordPress nous limiterons vos droits au rôle <u>maximum</u> d'« *éditeur* »⁵. ». Pour rappel voici ci-dessous les différents rôles présents dans WordPress ainsi que leurs droits réciproques :

- Administrateur : accès à toutes les fonctionnalités de l'administration WordPress.
- > Editeur : peut publier et gérer les pages ainsi que celles des autres utilisateurs.
- > Auteur : peut publier et gérer ses propres articles uniquement.
- > Contributeur : Peut écrire et gérer ses propres articles mais ne peut pas les publier.
- Abonné : peut uniquement gérer son profil

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que la première faille de sécurité informatique vient généralement des membres de votre association qui vont intervenir sur votre site. Nous vous recommandons donc de sensibiliser vos adhérents notamment en les informant sur les règles de bonnes conduites à tenir (changer régulièrement leurs mots de passe tous les x mois, utiliser des mots de passe complexes, ...) mais aussi de leur faire signer un document stipulant ces différentes règles afin d'améliorer leurs implications et leurs responsabilités. Bien entendu, nous pouvons vous accompagner dans cette démarche si vous le désirez.

8. Evolutions possibles

A travers la rédaction de ce cahier des charges, nos choix technologies, nous avons anticipé l'intégration de deux fonctionnalités futures sur votre site web qui vous permettront de pérenniser l'activité de votre festival et d'avoir plus d'ampleur dans le temps :

- Newsletter : qui vous permettra de continuer à informer vos visiteurs post festival et aussi d'accroître votre base de données qualifiées en captant un public qui ne s'est pas cette année pré inscrit à une de vos séances, mais qui le feront peut-être lors de vos prochaines éditions.
- Plateforme E-commerce: si dans le futur vous souhaitez rendre vos projections payantes et ainsi de pouvoir bénéficier d'un budget plus conséquent pour l'organisation de votre festival.

⁵ Le rôle d'« administrateur » nous étant réservé.

9. Budget

	Project	total	
ine	Phase de lancement :8 jours	1 591,98 €	
Ressource humaine	Phase de conception :4 jours	584,47 €	
	Phase de production :7 jours	1252,43 €	
	Phase d'exploitation : 7 jours	1 326,65 €	
Re	Sous total :26 jours	4 755,53 €	
Autres prestations	Nom de domaine	8,89 €	
	Hébergement	34,44€	
	Contrat annuel d'assistance, de surveillance, de sécurisation et de maintenance du site web	800 €	
	Créations d'emails spécifiques	400 €	
`	Sous total	834,44	
TOT	AL	5588,97 €	

10. Responsabilités

Pour la bonne réalisation du projet et le respect de la date de livraison du produit final, nous tenons à vous informer que votre rôle est prédominant dans celui-ci. En effet, votre implication ou ceux de vos services est indispensable dans celui-ci. Aussi, nous vous rappelons que vous devez notamment :

- Respecter les dates de validation de nos différents livrables au plus tard deux semaines après livraison de ces derniers afin de nous permettre d'effectuer les modifications si besoins.
- Nous fournir au plus tard deux semaines avant la phase de conception l'ensemble du contenu que vous souhaitez que nous intégrions à votre site (date de projection, texte, photos, vidéos, ...)

En cas de manquement à ces recommandations, nous ne pourrions être tenus responsables en cas de retard dans la réalisation de ce projet ou dans son non-réalisation finale.

En ce qui nous concerne nous devons vous fournir les différents livrables définis dans ce cahier des charges aux dates prévues ainsi que le produit final. En cas de retard ou de difficultés de réalisation ces derniers, nous devrons vous en informer au plus tard 2 semaines avant leurs dates de livraison afin que nous puissions ensemble définir une autre solution ou modifier notre calendrier afin que vous puissiez vous organiser en conséquence.

11. Glossaire

cms : content management system, ou système de gestion de contenu en français, est une famille de <u>logiciels</u> destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de <u>sites Web</u> ou d'applications multimédia.

Pour plus d'information voir :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_contenu